

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 6053457	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:	
4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ	
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): CONSTRUCTION OF SIDEWALKS FOR ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (PwD) FROM GLYFA SETTLEMENT TO GLYFA BEACH – ΙΟΝΙΚΟ CHORIO	
6. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πλην Επιχειρηματικότητας	
7. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	ΟΧΙ
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASED)	ΟΧΙ
9. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ	ΟΧΙ
10. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ
11. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 94	ΟΧΙ
12. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95	ΟΧΙ
13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

14. ΈΚΔΟΣΗ 1	15. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική
16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	24/03/2026 16:46
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: (μόνο για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)	

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40115246
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 0	
10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2623360700	11. E-MAIL: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr
12. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (κατά την υποβολή του δελτίου)	ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	

14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ	
15. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ/27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ	
17. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2623360750	18. E-MAIL: a.a.kastrinos@gmail.com

19. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	20. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40115246
21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 0, ΓΑΣΤΟΥΝΗ, 27300	
22. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2623360700	23. E-MAIL: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr

24. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	25. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40115246
26. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ	
27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥ/27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ	
28. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2623360732	29. E-MAIL: n.kokkaliari@gmail.com

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
1. ΤΙΤΛΟΣ : Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού με τίτλο «Παράλιο Μέτωπο»	2. ΚΩΔΙΚΟΣ : 17667
3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040118 - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
4. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	5. ΚΩΔ.: 2040118
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	8. E-MAIL:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:		
11. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ή και ΤΚ	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δήμος	38	Πηνειού	100

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2027				
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	15. ΤΑΜΕΙΟ	16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δυτική Ελλάδα	Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
18. Δράση	5.ii3ΠΜ165/1	Τουριστική Ανάδειξη των φυσικών κι πολιτιστικών πόρων και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος εντός της περιοχής ΟΧΕ Παράλιου Μετώπου Αχαΐας και Ηλείας (RSO5.2)	100
19. Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης	6200	Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας (ΟΧΕ : Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση)	100
20. Ειδικός Στόχος	RSO5.2	Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές	100

21. Ταξινόμηση δαπανών κατά COFOG2	08.6	Αναψυχή, πολιτισμός & θρησκεία π. δ.κ.α.	100
22. Οικονομική Δραστηριότητα	24	Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον	100
23. Μορφή στήριξης	01	Επιχορήγηση	100
24. Ισότητα των φύλων	03	Ουδετερότητα ως προς το φύλο	100
25. Πεδίο παρέμβασης	165	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των δημόσιων τουριστικών περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού	100
26. Έξυπνη Εξειδίκευση	OXI	Δεν αφορά στην Έξυπνη Εξειδίκευση	100
27. Στρατηγικές Μακροπεριφερειακές/για Θαλάσσιες Λεκάνες	11	Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	100
28. Μηχανισμός Χωρικής διάστασης	08	Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών	100
29. Συνεισφορά σε ΑμεΑ	NO	Δεν αφορά ΑμεΑ (βελτίωση προσβασιμότητας και ενεργός ένταξη)	100
30. Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	OXI	Δεν αφορά Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	100
31. Χαρακτηρισμός πράξεων υγείας	3	Δεν αφορά	100

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

Το συγκεκριμένο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» αφορά την αναβάθμιση του οδικού άξονα από την περιοχή του οικισμού της Γλύφας έως το Ιονικό Χωριό και την παραλία της Γλύφας στοχεύοντας στη συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας της περιοχής, δημιουργώντας ένα ενιαίο και σύγχρονο δίκτυο μετακίνησης για όλους τους χρήστες.

Με την συγκεκριμένη πράξη θα υλοποιηθεί η κατασκευή κατάλληλων πεζοδρομίων, ραμπών προσβασιμότητας και λοιπών συνοδών υποδομών, ενισχύεται η προσβασιμότητα προς τον παραλιακό χώρο, βελτιώνεται η καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών και αναβαθμίζεται συνολικά η ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η πλήρης κατασκευή πεζοδρομιακών διαδρομών κατά μήκος του οδικού άξονα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Στα πεζοδρόμια έχει εφαρμοστεί ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, με ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδιο, για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών). Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (φύτευση, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός κ.λ.π.) τοποθετείται εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ. Σε όλο το μήκος της Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών, εφαρμόζεται ελεύθερο ύψος Όδευσης Πεζών τουλάχιστον ίσο με 2,20μ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (πινακίδες, επιγραφές, κλαδιά δέντρων κ.λ.π.). Η μέγιστη κλίση κατά μήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ θα είναι έως 12%.

Οι επιφάνειες θα κατασκευαστούν από σταθερά, αντισιδηρικά και υψηλής αντοχής υλικά, όπως τσιμεντόπλακες, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπλέον, σχεδιάζεται η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων από σπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τυπικές διατομές και με αποτμήσεις όπου απαιτείται, ενώ ενσωματώνονται γραμμικές ζώνες φύτευσης και χαμηλού πρασίνου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τον φυσικό διαχωρισμό και τη βελτίωση της αισθητικής ποιότητας του οδικού μετώπου. Τέλος με την παρούσα πράξη θα προηγηθεί των εργασιών ανάπτυξης η υπογειοποίηση εναέριων δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία αποτελεί χωριστό υποέργο.

Προβλέπεται η κατασκευή ποδηλατόδρομου παράλληλα με τον υφιστάμενο οδικό άξονα που οδηγεί από το χωριό Γλύφα προς την παραλιακή ζώνη, με στόχο την ασφαλή, ελεγχόμενη και ανεμπόδιστη μετακίνηση ποδηλατών. Ο ποδηλατόδρομος διαθέτει επαρκές πλάτος 2,50μ και έχει συνολικό μήκος 1,75χλμ. Ο ποδηλατόδρομος είναι αποκλειστικής χρήσης και κινείται σε μία ή δύο λωρίδες. Ο

Ο ποδηλατόδρομος σχεδιάστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με την κατάλληλη σήμανση κατευθυντήριων ενδείξεων ποδηλατικής κυκλοφορίας και διαχωρισμό από το οδόστρωμα μέσω φυσικών ή τεχνητών ορίων (π.χ. νησίδας, χαμηλού κρασπέδου ή ζώνης πρασίνου), ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων και να διασφαλίζεται η προστασία των χρηστών. Η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη πορεία του οδικού άξονα, με ομαλές μηχανομητικές μεταβολές και πρόβλεψη ολοκληρωμένου συστήματος απορροής ομβρίων.

Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου πλαισιώνεται από σύγχρονο και ανθεκτικό αστικό εξοπλισμό, ο οποίος εγκαθίσταται σε κατάλληλες χωροθετήσεις:

- Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε επαρκή πλήθη.
- Καθιστικά σώματα όπου το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος.
- Φωτισμός οδού και πεζοδρομίων με ιστούς χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (LED).
- Φύτευση δένδρων και θάμνων σε επιλεγμένα σημεία.
- Τοποθέτηση σταθμών ποδηλάτων.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην λειτουργική ανάπτυξη και η αισθητική αναβάθμιση του οδικού άξονα της δημοτικής οδού από τον οικισμό της Γλύφας έως το Ιονικό χωριό – Παραλία Γλύφας, που θα τον μετατρέψει σε ένα ενοποιημένο χώρο αλληλεπίδρασης και περιπάτου. Με την πράξη με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων για την προσβασιμότητα ΑμεΑ από τον οικισμό Γλύφας έως την παραλία Γλύφας – Ιονικό Χωριό» επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας ασφαλούς, συνεχούς και λειτουργικής διαδρομής, η οποία θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και όλων των πεζών και ποδηλατών.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η προτεινόμενη πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρία (3) Υποέργα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ- ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» π/υ 1.382.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η υλοποίηση της Πράξης θα γίνει από το Δήμο Πηνειού με τη δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016. Η εργολαβία θα περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις που αναφέρονται στη σχετική μελέτη.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΥΓΙΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ- ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» π/υ 690.569,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο θα υλοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ λόγω της ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ- ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» π/υ 12.000,00€ το οποίο θα υλοποιηθεί κατόπιν Συμφώνου Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Με το υποέργο 1 θα υλοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις :

- Διαμόρφωση πεζοδρομίων.
- Κατασκευή υποδομής για ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.
- Ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμου με διαχωριστικά στοιχεία.
- Ανακατασκευή κρασπέδων και λοιπών οδικών στοιχείων.
- Αστικό εξοπλισμό και φύτευση.
- Διαμόρφωση διαβάσεων και σημείων ασφαλούς διέλευσης.
- Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε επαρκή πλήθη.
- Καθιστικά σώματα όπου το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος.
- Φωτισμός οδού και πεζοδρομίων με ιστούς χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (LED).
- Φύτευση δένδρων και θάμνων σε επιλεγμένα σημεία.

Με το υποέργο 2 θα υλοποιηθούν εργασίες υπογειοποίησης δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ .

Με το υποέργο 3 θα υλοποιηθεί η παρακολούθηση των σκαπτικών εργασιών από αρχαιολόγο μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Ο Δήμος Πηνειού , ως αρμόδιος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της περιοχής μελέτης του έργου μετά την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ».

Την λειτουργία και συντήρηση της προτεινόμενης πράξης θα αναλάβουν οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου Πηνειού (ΦΕΚ992/τ. Β' /4-03-2022).

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Κατά την υλοποίηση θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την επικοινωνία στο κοινό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, του οδηγού επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 ,το Νόμο 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) κ.α. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάρτηση πινακίδας για τα τεχνικά έργα , δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, στο site του Δήμου κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν πολιτικές για την προάσπιση και την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η προτεινόμενη πράξη είναι ουδέτερη σε ότι αφορά στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης δεν προκαλεί καμία από τις αναφερόμενες ανωτέρω διακρίσεις.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Η Προτεινόμενη πράξη διασφαλίζει τη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία καθώς προβλέπεται κατασκευή και διαμόρφωση ειδικών κατασκευών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς όπως αναφέρεται και στη σχετική συνημμένη Μελέτη τεκμηρίωσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η προτεινόμενη πράξη σέβεται την αρχή της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος και ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ΕΠ.

Για το σκοπό αυτό έχει εγκριθεί η μη υπαγωγή του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/399040/6611/4-12-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περ.

Ενότητας Ηλείας

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Η υπό διαμόρφωση περιοχή μελέτης βρίσκεται επί του οδικού άξονα που ξεκινά από την περιοχή της Γλύφας έως το Ιονικό Χωριό και την παραλία της Γλύφας και αφορά το παράπλευρο αδιαμόρφωτο μέτωπο της οδού. Η περιοχή μελέτης έχει μήκος 1,75 χλμ. Η υφιστάμενη κατάσταση κατά μήκος του οδικού άξονα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις καθώς διαμορφωμένο πεζοδρόμιο υπάρχει μόνο στη μία πλευρά της οδού, ενώ στην απέναντι πλευρά που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πράξης δεν υφίσταται καμία κατασκευή που να εξυπηρετεί την ασφαλή κίνηση πεζών. Στο τμήμα όπου προβλέπεται η παρέμβαση, δεν υπάρχει καμία διαμορφωμένη ζώνη κίνησης πεζών, ο χώρος μεταξύ του οδοστρώματος και της πυκνής δένδροφύτευσης παραμένει αδιαμόρφωτος, με χαμηλή βλάστηση και ανώμαλο έδαφος που καθιστά αδύνατη την ασφαλή διέλευση. Η οδός λειτουργεί χωρίς προστατευμένο πεζοδρόμιο, ενώ η παρουσία συνεχούς φύτευσης σε επαφή με το οδόστρωμα περιορίζει πλήρως τον διαθέσιμο χώρο για κινητικότητα. Επιπλέον το ελλιπές δίκτυο ηλεκτροφωτισμού αποτελεί εμπόδιο για οποιαδήποτε κίνηση πεζών εντός του υφιστάμενου πλάτους. Η απουσία συνεχούς διαδρομής, ραμπών προσβασιμότητας για ΑμεΑ και βασικών υποδομών σε συνδυασμό με την έλλειψη φωτισμού, την ελλιπή σήμανση και τις υψομετρικές ασυνέχειες, δημιουργεί ένα περιβάλλον μη λειτουργικό και δυνητικά επικίνδυνο. Συνολικά, η περιοχή δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας και απαιτεί ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική παρέμβαση για τη διαμόρφωση συνεχών, ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων πεζοδρομιακών υποδομών. Τέλος το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης διανομής ηλεκτρικού ρεύματος είναι πεπαλαιωμένο και εναέριο με αποτέλεσμα να παρουσιάζει συχνές βλάβες και ιδιαίτερα κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η περιοχή παρουσιάζει σημαντική κινητικότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της γειννίας με το παραλιακό μέτωπο, το οποίο αποτελεί βασικό πόλο αναψυχής και τουριστικής δραστηριότητας για τον Δήμο Πηνειού. Η κατασκευή νέων προσβάσιμων πεζοδρομίων, πλήρως συμβατών με τις ισχύουσες προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, διασφαλίζει ασφαλείς και απρόσκοπτες μετακινήσεις για όλους τους χρήστες του δημόσιου χώρου, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω είναι επιτακτική η ανάγκη η υλοποίηση της πράξης.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η πράξη δεν περιλαμβάνει καινοτομικά στοιχεία.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η προτεινόμενη πράξη θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της εν' λόγω περιοχής, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, στην προσβασιμότητα - διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ και οχημάτων και γενικότερα στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Με την συγκεκριμένη πράξη θα υλοποιηθεί η κατασκευή κατάλληλων πεζοδρομίων, ραμπών προσβασιμότητας και λοιπών συνοδών υποδομών, ενισχύεται η προσβασιμότητα προς τον παραλιακό χώρο, βελτιώνεται η καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών και αναβαθμίζεται συνολικά η ποιότητα του δημόσιου χώρου.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ: (αναφέρετε την τρίτη χώρα)
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		
612	5		ΕΤΠΑ	RSO5.2		
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.00	0.00	0.00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ						
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		
612	5		ΕΤΠΑ	RS05.2		
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ

PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.00	0.00	0.00
--------	--	---------	-----------------------------------	------	------	------

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
0. ΤΥΠΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: 1.13 Ανάπλαση πόλεων και οικισμών			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40115246 - ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΟΧΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	612610 - ΔΕ.5.ΕΤΠΑ.Λ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν.4412/2016 - Έργα Κατασκευών Π/Υ ΚΑΤΩ των ορίων		
12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)			

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/10/2026	14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/07/2027
---------------------	------------	-------------------	------------

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	30/06/2026	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	20/07/2026	18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΥΓΙΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ- ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40115246 - ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΟΧΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	612610 - ΔΕ.5.ΕΤΠΑ.Λ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Λοιπές Περιπτώσεις		
12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)			

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/11/2026	14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/03/2027
---------------------	------------	-------------------	------------

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	01/11/2026
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	01/11/2026
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40115246 - ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΟΧΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	612610 - ΔΕ.5.ΕΤΠΑ.Λ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Λοιπές Περιπτώσεις		
12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)			

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/11/2026	14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	30/04/2027
---------------------	------------	-------------------	------------

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	01/11/2026
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	01/11/2026

24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:	9.03
--	------

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	01/06/2026	26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	31/12/2029
--------------------------------	------------	------------------------------	------------

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	
27. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται):	ΝΑΙ
28. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ»; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
29. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

30. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ)

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα :

με Κωδικό :

Ημ/νία υποβολής:

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	1.718.591,74	332.630,66	1.718.591,74	0,00	
2	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	690.569,49	133.658,61	690.569,49	0,00	
3	ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			2.421.161,23	466.289,27	2.421.161,23	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ				
	10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	11. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΣΧΟΛΙΑ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει Παραστατικών				
A.1 Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών	2.421.161,23	2.421.161,23	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ A	2.421.161,23	2.421.161,23	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ B	0,00	0,00	0,00	
14. ΣΥΝΟΛΑ	2.421.161,23	2.421.161,23	0,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
15. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	16. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	17. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	18. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (16-17)	19. ΣΧΟΛΙΑ
15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	2.421.161,23	2.421.161,23	0,00	
15.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.421.161,23	2.421.161,23	0,00	
15.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
15.6 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00			
20. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.421.161,23			

21. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:		22. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:	
-------------------	--	-------------------------------	--

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)	
23. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;	
ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:	
26. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή	NAI
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:	
α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	NAI
β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	NAI
γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. 1060/2021).	NAI
δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος.	NAI
ε) Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»	NAI
στ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.	NAI
ζ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ που παρατίθεται στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	NAI
η) Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου και των εταίρων είναι πλήρη και έχουν αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ.	NAI
θ) Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα στο ΟΠΣ, για τον δικαιούχο και τους εταίρους, με τους πραγματικούς δικαιούχους.	NAI
ι) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση της πράξης, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI
ια) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς υποβαλλόμενης πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες - 60_ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.rar	NAI	24/03/2026 -	ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
51037	64. Χρηματοοικονομική ικανότητα - 3932 ΕΞΕΡΧ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ_ΗΛ.pdf	NAI	24/03/2026 -	
51048	41. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών - ΑΔΕ 62 2026 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ ΕΓΚΡ ΤΕΧΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9Μ1ΠΩΞΑ-ΕΗ6.pdf	NAI	24/03/2026 -	
51049	31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ΗΛ .zip	NAI	24/03/2026 -	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
51051	22. Τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος - ΗΛ ΧΡΟΝ ΠΡΑΞΗΣ. zip	NAI	24/03/2026 -	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ

51053	73. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ_ΗΛ .pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51054	71. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης - ΕΝΤΥΠΟ 2_ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51055	09. Υπόδειγμα για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα πράξης που περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
51057	42. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης - 1BZ9GO~6.PDF	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
51060	55. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης - 3931 ΕΞΕΡΧ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΡΑΤ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΡΑΤ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
51060	55. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης - ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΚΡΑΤ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
51062	44. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης - Πίνακας Δ1_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51063	43. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής - Πίνακας Δ2_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
51063	43. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ. 7z	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51064	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης - _55X40~Y.PDF	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΑΔΕ 63 2026 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Ψ30ΓΩΞΑ-33Ι
51065	25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους - ΥΠΟΕΡΓΟ 2_16892_25 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51065	25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51066	70. Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων - ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51950	pdf Συστήματος - TDP_6053457_id116711_SUB_04.pdf	ΝΑΙ	-	TDP_6053457_id116711_SUB_04
51950	pdf Συστήματος - TDP_6053457_id116711_FIN_37.pdf	ΝΑΙ	-	TDP_6053457_id116711_FIN_37
51999	Λοιπά έγγραφα - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 1MC61C~W.PDF	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛ ΑΝΤΙΓ. zip	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛ_ΗΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 3.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΚΛΙΜ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΠΙΝΑΚΑΣ Β3_ΗΛ.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	ΠΙΝΑΚΑΣ Β3

51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΜΕΣ ΗΛ ΑΝΤΙΓ 2.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛ_ΗΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛ_ΗΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 4.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛ_ΗΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 2.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΣΥΝ ΦΑΚ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΗΜ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΠΟ- ΓΛΥΦΑ.rar	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ ΟΔΩΝ ΦΕΚ 396Δ 89.pdf	ΝΑΙ	24/03/2026 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ_ΗΛ ΑΝΤΙΓ.pdf	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜ_ΗΛ ΑΝΤΙΓ.zip	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΜΕΣ ΗΛ ΑΝΤΙΓ 1.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛ_ΗΛ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 5.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΗΜ_ΗΛ ΑΝΤΙΓ.rar	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ_ΗΛ ΥΠ.pdf	ΝΑΙ	23/03/2026 -	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	6053457
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_4
Έκδοση Δελτίου	1.0.
id Δελτίου	116711
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Εγκεκριμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
29/05/2026	Εγκεκριμένο
21/04/2026	Ελεγμένο
16/04/2026	Υπό Επεξεργασία
24/03/2026	Υποβληθέν
29/01/2026	Υπό Υποβολή